Acta de cierre de proyecto

Tienda Nova · cierre administrativo y documental

Proyecto	PROY-2026-0015	**Expediente**	EXP-2026-0015
Ubicación	San Borja, Lima	**Fecha de cierre**	12 de mayo de 2026

Resumen

El servicio de diseño interior y supervisión de implementación concluyó con la entrega de planos finales, especificaciones, registro de cambios y archivo fotográfico organizado.

Verificación de cierre

Los entregables contractuales fueron registrados en el expediente, las observaciones quedaron atendidas y no existen tareas pendientes asignadas al equipo del proyecto.

Resultado

Se dispone el cierre administrativo del proyecto Tienda Nova. El expediente permanece conservado en el sistema para consulta, trazabilidad y auditoría.

Control	Resultado
Entregables finales	Completos
Observaciones del cliente	Atendidas
Tareas del equipo	Cerradas
Archivo del expediente	Conservado